Laronline	
Plano de Iteração	Data: 30/05/2023

Laronline

Plano de Iteração

1. Principais Marcos

Marcos	Data
Começo da Iteração	30//05/2023
Desenvolvimento da DEMO Laronline	30//05/2023
Termino da DEMO desenvolvimento	20/06/2023
Revisão e testes	21//06/2023
Avaliação	23/06/2023
Termino da Iteração	23//06/2023

2. Objetivos de Alto Nível

- 1 Começar o desenvolvimento da DEMO Laronline
- 2 Realizar revisar e realizar testes
- ' 3 Mostrar DEMO para os stakeholders

3. Atribuições de itens de trabalho

Nome ou palavras chaves da descrição	Prioridade	Estado	Horas trabalhadas
Realizar o design	1	Finalizado	12
Implementar front-end	1	Finalizado	48
Implementar back-end	2	Finalizado	72
Realizar testes	2	Finalizado	24
Atualizar a documentação	1	Finalizado	48
Mostrar DEMO	2	Finalizado	18

4. Problemas

Problema	Estado	Descrição
Sistema vunerável	Solucionado	Sistema de prevenção contra ataques é falho

5. Critérios de Avaliação

- 1. 97% dos testes do sistema passaram
- 2. Implementação finalizada no tempo previsto.
- 3. Resposta favorável a DEMO apresentada.