Laronline	
Plano de Iteração	Data: 11/06/2023

Laronline

Plano de Iteração - Lista de Ferramentas

1. Principais Marcos

Marcos	Data
Começo da Iteração	10/06/2023
Início da pesquisa	10/05/2023
Análise	10/06/2023
Seleção	10/06/2023
Termino da Iteração	10/06/2023

2. Objetivos de Alto Nível

- 1 Levantamento das ferramenras utilizadas
- 2 Análise das ferramentas

3. Atribuições de itens de trabalho

Nome ou palavras chaves da descrição	Prioridade	Estado	Horas trabalhadas
Pesquisar ferramentas	1	Finalizado	48
Realizar análise	1	Finalizado	48
Selecionar as melhores	2	Finalizado	24

4. Problemas

Problema	Estado	Descrição
Muitas opções de ferramentas	Solucionado	Alta oferta de ferramentas similares

5. Critérios de Avaliação

1. Ferramentas analisadas e revisadas com sucesso