Laronline	
Plano de Iteração	Data: 30/05/2023

# Laronline

# Plano de Iteração - Documento de Visão

# 1. Principais Marcos

Marcos	Data
Começo da Iteração	30//05/2023
Definição dos requisitos e escopos dos projeto	30/05/2023
Elaboração do documento de visão	6//06/2023
Revisão e validação do documento de visão	20/06/2023
Termino da Iteração	20//06/2023

#### 2. Objetivos de Alto Nível

- 1 Estabelecer claramente os requisitos e o escopo do projeto Laronline
- 2 Documentar a visão do projeto, seus objetivos e funcionalidades principais

# 3. Atribuições de itens de trabalho

Nome ou palavras chaves da descrição	Prioridade	Estado	Horas trabalhadas
Levantamento de requisitos	3	Finalizado	32
Definição de escopo	3	Finalizado	24
Elaboração do documento	3	Finalizado	80
Revisão e validação	2	Finalizado	32

#### 4. Problemas

Problema	Estado	Descrição
Captura dos requisitos	Solucionado	Garantir a captura completa e precisa dos requisitos do projeto.

# 5. Critérios de Avaliação

- 1. Clareza e abrangência dos requisitos e do escopo documentados
- Conformidade do documento de visão com as expectativas dos stakeholders
- Revisão e validação pelos stakeholders para garantir a precisão e a adequação do documento