Laronline	
Plano de Iteração	Data: 30/05/2023

#### Laronline

# Plano de Iteração - Plano do Projeto

# 1. Principais Marcos

Marcos	Data
Começo da Iteração	30//05/2023
Definição do escopo e dos objetivos do projeto	30/05/2023
Elaboração do plano do projeto	6//06/2023
Revisão e validação do plano do projeto	20/06/2023
Termino da Iteração	20//06/2023

# 2. Objetivos de Alto Nível

- 1 Estabelecer claramente o escopo, os objetivos, as entregas e as principais atividades do projeto Laronline.
- 2 Definir uma estratégia e um plano de execução para o projeto.

# 3. Atribuições de itens de trabalho

Nome ou palavras chaves da descrição	Prioridad e	Estado	Horas trabalhadas
Identificação das entregas	2	Finalizado	32
Estabelecimento de atividades	3	Finalizado	24
Elaboração do plano	3	Finalizado	80
Revisão e validação	2	Finalizado	32

#### 4. Problemas

Problema	Estado	Descrição
Inclusão completa e precisa	Solucionado	Garantir a inclusão completa e precisa do escopo, das entregas e das atividades do projeto

#### 5. Critérios de Avaliação

- Coerência e clareza do plano do projeto em relação ao escopo, aos objetivos e às entregas.
- Conformidade com as melhores práticas e metodologias de gerenciamento de projetos.
- Revisão e validação pelos stakeholders para garantir a abrangência e a adequação do plano.