Laronline	
Plano de Iteração	Data: 30/05/2023

Laronline

Plano de Iteração - Diagrama de Casos de Uso e Descrições Detalhadas dos Casos de Uso de Iteração

1. Principais Marcos

Marcos	Data
Começo da Iteração	30//05/2023
Identificação e levantamento dos casos de uso	30/05/2023
Elaboração do diagrama de casos de uso	6//06/2023
Desenvolvimento das descrições detalhadas dos casos	20/06/2023
de uso	
Termino da Iteração	20//06/2023

2. Objetivos de Alto Nível

- 1 Identificar e compreender os principais fluxos de interação do sistema Laronline com seus usuários.
- 2 Documentar de forma detalhada os casos de uso para orientar o desenvolvimento e testes.

3. Atribuições de itens de trabalho

Nome ou palavras chaves da descrição	Prioridade	Estado	Horas trabalhadas
Identificação dos casos de uso	3	Finalizado	32
Elaboração do diagrama de casos			
de uso	3	Finalizado	80
Desenvolvimento das descrições			
detalhadas dos casos de uso	2	Finalizado	32

4. Problemas

Problema	Estado	Descrição
Priorizar casos de uso	Solucionado	Dificuldade em priorizar os casos de uso de acordo com a relevância e as necessidades dos stakeholders.
Conflitos e inconsistências	Solucionado	Conflitos ou inconsistências entre os casos de uso identificados.

5. Critérios de Avaliação

- Completude e clareza da documentação dos requisitos.
- Conformidade dos requisitos com as expectativas e necessidades dos stakeholders.
- Revisão e validação pelos stakeholders para garantir a adequação dos requisitos.