

Laronline	
Plano de Iteração	Data: 30/05/2023

## Laronline

### Plano de Iteração - Arquitetura de Software

#### 1. Principais Marcos

Marcos	Data
Começo da Iteração	30/05/2023
Análise e definição dos requisitos da arquitetura	30/05/2023
Design e documentação da arquitetura de software	6/06/2023
Revisão e validação da arquitetura	20/06/2023
Termino da Iteração	20/06/2023

#### 2. Objetivos de Alto Nível

- 1 – Identificar os requisitos arquiteturais do sistema Laronline.
- 2 - Projetar e documentar a arquitetura de software de forma a atender aos requisitos e objetivos do projeto.

#### 3. Atribuições de itens de trabalho

Nome ou palavras chaves da descrição	Prioridade	Estado	Horas trabalhadas
Análise e definição dos requisitos da arquitetura	3	Finalizado	32
Design da arquitetura de software	3	Finalizado	80
Documentação da arquitetura de software	2	Finalizado	32
Revisão e validação da arquitetura	2	Finalizado	32

#### 4. Problemas

Problema	Estado	Descrição
Documentação	Solucionado	Identificar e documentar corretamente os requisitos arquiteturais
Design	Solucionado	Assegurar que o design da arquitetura atenda aos requisitos e seja escalável e flexível

#### 5. Critérios de Avaliação

- Coerência e consistência da arquitetura em relação aos requisitos estabelecidos.
- Adesão aos princípios e padrões arquiteturais definidos.
- Documentação clara e abrangente da arquitetura, incluindo diagramas e descrições.
- Revisão e validação pelos stakeholders para garantir a adequação e a viabilidade da arquitetura proposta.