| Laronline         |                  |
|-------------------|------------------|
| Plano de Iteração | Data: 30/05/2023 |

#### Laronline

# Plano de Iteração - Lista de Ferramentas

### 1. Principais Marcos

| Marcos              | Data        |
|---------------------|-------------|
| Começo da Iteração  | 30//05/2023 |
| Início da pesquisa  | 30/05/2023  |
| Análise             | 1//06/2023  |
| Seleção             | 3/06/2023   |
| Termino da Iteração | 3//06/2023  |

### 2. Objetivos de Alto Nível

- 1 Levantamento das ferramenras utilizadas
- 2 Análise das ferramentas

### 3. Atribuições de itens de trabalho

| Nome ou palavras chaves da descrição | Prioridade | Estado     | Horas trabalhadas |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Pesquisar ferramentas                | 1          | Finalizado | 48                |
| Realizar análise                     | 1          | Finalizado | 48                |
| Selecionar as melhores               | 2          | Finalizado | 24                |

#### 4. Problemas

| Problema                     | Estado      | Descrição                            |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Muitas opções de ferramentas | Solucionado | Alta oferta de ferramentas similares |

## 5. Critérios de Avaliação

1. Ferramentas analisadas e revisadas com sucesso