Laronline		
Plano de I	teração	Data: 30/05/2023

Laronline

Plano de Iteração - Glossário

1. Principais Marcos

Marcos	Data
Começo da Iteração	30//05/2023
Definição inicial dos termos do glossário	30/05/2023
Revisão e aprimoramento do glossário	13//06/2023
Validação final do glossário	20/06/2023
Termino da Iteração	20//06/2023

2. Objetivos de Alto Nível

- 1 Criar um glossário abrangente que defina os termos específicos do projeto Laronline.
- 2 Garantir a consistência e o entendimento comum dos termos utilizados no projeto.

3. Atribuições de itens de trabalho

Nome ou palavras chaves da descrição	Prioridade	Estado	Horas trabalhadas
Definição de termos	3	Finalizado	122
Revisão do glossário	2	Finalizado	56
Validação final	3	Finalizado	8

4. Problemas

Problema	Estado	Descrição
Seleção de termos relevantes	Solucionado	Garantir que todos os termos relevantes do projeto sejam incluídos no glossário.

5. Critérios de Avaliação

1. Abrangência e precisão dos termos definidos no glossário

Consistência dos termos utilizados nos artefatos relacionados ao projeto Laronline.

Revisão e validação pelos stakeholders para garantir a compreensão correta dos termos.